会 议 纪 要
2009年4月30日上午平顶山学院13#、16#宿舍楼工地例会在平顶山学院基建处办公室召开，平顶山学院基建处余处长、胡科长，施工单位的吕经理，华建监理的申工、尹工、吉工、张工，参加了会议，会议由尹工主持，会议就13#、16#宿舍楼施工中的安全、质量、进度等问题作了具体要求，现纪要如下：
1、本月下旬施工进展基本顺利，13#宿舍楼六层砌体已完成，下部正在修整，5月4日完全封顶。5月10日前一层粉刷完成。 16#宿舍楼四层完成，五层砌体完成1/3，5月10日前六层砌体完成1/3，5月20日前六层封顶；
2、抓紧时间与实验室协调13#宿舍楼的主体主体验收事宜，力争验收13#宿舍楼的主体时，把16#宿舍楼的一至三层一并验收以有利于后续工作进行；
3、要认真克服施工过程中的通病，模板加固要牢，在砼浇筑过程中要严防涨模和漏浆现象；预制楼板安装时，楼板搭墙长度、板缝调整要合适，现浇板缝的钢筋要按设计和相关规范正确放置；
4、13#宿舍楼内粉时，要根据相关规范要求安程序进行施工，先粉样板间，符合要求方可继续进行粉刷；
5、后续进场材料的样品要抓紧时间送院方审定，经院方审定后及时组织后续材料进场；
6、安全施工工作不能放松，进入施工现场必须戴安全帽，出入施工现场要注意安全，施工通道要畅通；
7、要加强施工现场的管理工作，根据市双创指挥部的检查意见和学院的有关要求，尽快逐项落实好施工现场的整改工作，并整改到位；
8、作好施工资料的整理工作，及时上报项目监理部，作好主体验收的准备工作；
9、提前作好麦收期间的施工准备工作，合理安排麦收期间的施工进度，制定切实可行的措施保证工程进度。
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